



# 白水地区統合小学校の進捗は？

平成30年3月7日、南阿蘇村立小中学校適正規模審議会より「2022年度までに3小学校の再編を白水小学校に配置すること」が第2次答申として教育長に提出された。これを受け、3月15日に教育委員会が開催され、答申を支持・尊重することで一致。翌日に村長へ進達がなされた。議会からは前倒しで統合を進めるように要望も出ていた中、9月定例会（合同常任委員会）で村長より2021年4月開校の表明がなされた。

そこで今回は、統合準備への進捗をレポートする。

## 白水小学校統合に伴う経緯

### 平成30年度

- 9月13日：定例会（合同常任委員会）→ 2021年4月開校を村長が表明
- 9月18日：教育委員会 → 南阿蘇村立『白水統合小学校開校準備委員会』を設置（以下「準備委員会」）
- 11月26日：第1回準備委員会 → 委員より現地視察の要望が出る
- 12月27日：第2回準備委員会 → 白水小学校及び旧白水中学校の建物現地視察を実施  
旧白水中学校を改修すべきと意見がまとまる
- 2月12日：議会（全員協議会）→ 村長より旧白水中学校に新校を配置することを表明

### 平成31年度・令和元年度

- 4月16日：第1回総務部会 → 校名募集を3小学校区の全世帯及び3小学校の教職員を対象とすることを決定 5月13日～6月20日に（校名募集）を実施
- 7月 1日：第2回総務部会 → 応募された提案理由を鑑み、学校名に「白水」と「はくすい」を選出
- 7月12日：教育委員会（工事関係）→ 白水統合小学校大規模改修工事設計業務委託を契約
- 7月25日：第1回準備委員会 → 校名について協議を実施し、「白水小学校」を選定
- 8月 9日：教育委員会 → 新小学校名「白水小学校」を承認
- 8月21日：教育長並びに準備委員長 → 村長へ校名について提言
- 9月13日：定例会 → 校名を「南阿蘇村立白水小学校」と決定
- 12月16日：教育委員会 → 白水統合小学校大規模改修工事設計業務委託の契約変更（進入路拡幅分）
- 2月28日：教育委員会 → 設計業務委託完了

### 3月6日～13日：定例会【令和2年度当初予算額】（関連記事はP2、3、5）

